
Aneks nr 4

Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A.

W związku z zawarciem w dniu 24 listopada 2009 roku aneksu do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Emitentem a GANT PM Sp. z o.o. STABŁOWICE s.k.a. (dawniej BLOCKPOL II Sp. z o.o.), na podstawie którego dokonano obniżenia wysokości wynagrodzenia należnego Emitentowi i zmiany terminu zakończenia inwestycji, wprowadzono następującą zmianę w prospekcie emisyjnym:

Dokument Rejestracyjny

Było Rozdział VI, str. 68, pkt VI.6.2, ppkt 6:

„Umowa pomiędzy INTAKUS S.A. jako Wykonawcą, a GANT PM Sp. z o.o. STABŁOWICE s.k.a. (dawniej BLOCKPOL II Sp. z o.o.) jako Inwestorem, której przedmiotem jest wykonanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi we Wrocławiu obręb Stabłowice, o łącznej wartości wynagrodzenia 35.750.000,00 zł netto. Termin zakończenia prac dla budynków A i B został ustalony na 31.12.2010 r.”

Jest Rozdział VI, str. 68, pkt VI.6.2, ppkt 6:

„Umowa pomiędzy INTAKUS S.A. jako Wykonawcą, a GANT PM Sp. z o.o. STABŁOWICE s.k.a. (dawniej BLOCKPOL II Sp. z o.o.) jako Inwestorem, której przedmiotem jest wykonanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi we Wrocławiu obręb Stabłowice, o łącznej wartości wynagrodzenia 34.997.068,59 zł netto. W przypadku gdy rzeczywista ilość powierzchni użytkowej po zakończeniu inwestycji przekroczy sumę powierzchni użytkowej określonej w umowie Emitentowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 3000,00 zł netto za każdy dodatkowy m² powierzchni użytkowej. Termin zakończenia prac dla budynków A i B został ustalony na 30.01.2011 r. Termin zakończenia prac dla budynku C został ustalony na 14 miesięcy od daty doręczenia Emitentowi projektu budowlanego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją wykonawczą.”

Emitent