
Aneks nr 4 
 

 

Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu 

na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. 
 
W związku z zawarciem w dniu 24 listopada 2009 roku aneksu do umowy o roboty 
budowlane zawartej pomiędzy Emitentem a GANT PM Sp. z o.o. STABŁOWICE s.k.a. 
(dawniej BLOCKPOL II Sp. z o.o.), na podstawie którego dokonano obniŜenia wysokości 
wynagrodzenia naleŜnego Emitentowi i zmiany terminu zakończenia inwestycji, 
wprowadzono następującą zmianę w prospekcie emisyjnym: 
 
Dokument Rejestracyjny 
 
Było Rozdział VI, str. 68, pkt VI.6.2, ppkt 6: 
„Umowa pomiędzy INTAKUS S.A. jako Wykonawcą, a GANT PM Sp. z o.o. 
STABŁOWICE s.k.a. (dawniej BLOCKPOL II Sp. z o.o.) jako Inwestorem, której 
przedmiotem jest wykonanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garaŜami 
wielostanowiskowymi we Wrocławiu obręb Stabłowice, o łącznej wartości  wynagrodzenia 
35.750.000,00 zł netto. Termin zakończenia prac dla budynków A i B został ustalony na 
31.12.2010 r.” 

 
Jest Rozdział VI, str. 68, pkt VI.6.2, ppkt 6: 
 „Umowa pomiędzy INTAKUS S.A. jako Wykonawcą, a GANT PM Sp. z o.o. 
STABŁOWICE s.k.a. (dawniej BLOCKPOL II Sp. z o.o.) jako Inwestorem, której 
przedmiotem jest wykonanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garaŜami 
wielostanowiskowymi we Wrocławiu obręb Stabłowice, o łącznej wartości  wynagrodzenia 
34.997.068,59 zł netto. W przypadku gdy rzeczywista ilość powierzchni uŜytkowej po 
zakończeniu inwestycji przekroczy sumę powierzchni uŜytkowej określoną w umowie 
Emitentowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 3000,00 zł netto za kaŜdy 
dodatkowy m2 powierzchni uŜytkowej. Termin zakończenia prac dla budynków A i B został 
ustalony na 30.01.2011 r. Termin zakończenia prac dla budynku C został ustalony na 14 
miesięcy od daty doręczenia Emitentowi projektu budowlanego wraz z prawomocnym 
pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją wykonawczą.”  
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