
Aneks nr 1 
 

 

Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu 

na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. 
 
W związku z zawarciem w dniu 7 października 2009 roku aneksu do umowy o roboty 
budowlane zawartej pomiędzy Emitentem a GANT PM Sp. z o.o. STABŁOWICE s.k.a. 
(dawniej BLOCKPOL II Sp. z o.o.), na podstawie którego dokonano zmiany terminu 
zakończenia inwestycji z 31 grudnia 2009 roku na 31 grudnia 2010 roku, wprowadzono 
następującą zmianę w prospekcie emisyjnym: 
 
Dokument Rejestracyjny 
 
Było Rozdział VI, str. 68, pkt VI.6.2, ppkt 6: 
„Umowa pomiędzy INTAKUS S.A. jako Wykonawcą, a BLOCKPOL II Sp. z o.o. jako 
Inwestorem, której przedmiotem jest wykonanie zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z garaŜami wielostanowiskowymi we Wrocławiu obręb Stabłowice, o 
łącznej wartości  wynagrodzenia 35.750.000,00 zł netto. Termin realizacji inwestycji wynosi 
14 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.” 

 
Jest Rozdział VI, str. 68, pkt VI.6.2, ppkt 6: 
 „Umowa pomiędzy INTAKUS S.A. jako Wykonawcą, a GANT PM Sp. z o.o. 
STABŁOWICE s.k.a. (dawniej BLOCKPOL II Sp. z o.o.) jako Inwestorem, której 
przedmiotem jest wykonanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garaŜami 
wielostanowiskowymi we Wrocławiu obręb Stabłowice, o łącznej wartości  wynagrodzenia 
35.750.000,00 zł netto. Termin zakończenia prac dla budynków A i B został ustalony na 
31.12.2010 r.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


