Aneks nr 4

Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej AkcjiSerii D i dopuszczenia do obrotu
na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A.

W zwiazku z zawarciem w dniu 24 listopada 2009 roku amedd®e umowy o roboty
budowlane zawarte] pogdzy Emitentem a GANT PM Sp. z 0.0. STABLOWICE s.k.a
(dawniej BLOCKPOL II Sp. z 0.0.), na podstawie ko dokonano obagénia wysokéci
wynagrodzenia nakmego Emitentowi i zmiany terminu zakzenia inwestycji,
wprowadzono nagpujaca zmiarg w prospekcie emisyjnym:

Dokument Rejestracyjny

Byto Rozdziat VI, str. 68, pkt VI.6.2, ppkt 6:

,Umowa pomedzy INTAKUS S.A. jako Wykonawg a GANT PM Sp. z o.0.
STABLOWICE s.k.a. (dawniej BLOCKPOL Il Sp. z o.ojpko Inwestorem, Kktorej
przedmiotem jest wykonanie zespotu budynkow midszka wielorodzinnych z gagami
wielostanowiskowymi we Wroctawiu ollv Stabtowice, oalcznej wartéci wynagrodzenia
35.750.000,00 zt netto. Termin zalkzenia prac dla budynkéw A i B zostat ustalony na
31.12.2010 r.”

Jest Rozdziat VI, str. 68, pkt VI.6.2, ppkt 6:

,Umowa pomedzy INTAKUS S.A. jako Wykonawg a GANT PM Sp. z o.0.
STABLOWICE s.k.a. (dawniej BLOCKPOL Il Sp. z o.0ojpko Inwestorem, ktorej
przedmiotem jest wykonanie zespotu budynkéw midszka wielorodzinnych z gazami
wielostanowiskowymi we Wroctawiu olls Stabtowice, oacznej wartéci wynagrodzenia
34.997.068,59 zt netto. W przypadku gdy rzeczywidtd¢ powierzchni aytkowej po
zakaczeniu inwestycji przekroczy swmpowierzchni aytkowej okrélona w umowie
Emitentowi przystuguje dodatkowe wynagrodzenie wsakgici 3000,00 zt netto za key
dodatkowy m2 powierzchnizytkowej. Termin zakaczenia prac dla budynkéw A i B zostat
ustalony na 30.01.2011 r. Termin zéakmenia prac dla budynku C zostat ustalony na 14
mieskcy od daty dagczenia Emitentowi projektu budowlanego wraz z pramwonym
pozwoleniem na budapworaz dokumentagjwykonawca.”
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