
Aneks nr 2 
 

 

Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu 

na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. 
 
W związku z zawarciem w dniu 26 października 2009 roku aneksu do umowy o roboty 
budowlane zawartej pomiędzy Emitentem a Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji 
Budownictwa BLU88 Bogdan Ludkowski, na podstawie którego dokonano rozszerzenia 
zakresu robót i zwiększenia wynagrodzenia naleŜnego Emitentowi oraz zmiany terminu 
zakończenia inwestycji, wprowadzono następującą zmianę w prospekcie emisyjnym: 
 
Dokument Rejestracyjny 
 
Było Rozdział XIX, str. 108, ppkt 8: 
„Umowa zawarta w dniu 2 listopada 2007 pomiędzy Przedsiębiorstwem Projektowania i 
Realizacji Budownictwa BLU88 Bogdan Ludkowski jako „Zamawiającym” oraz INTAKUS 
S.A. jako „Wykonawcą”, której przedmiotem jest wykonanie 5 budynków mieszkalnych – 
wielorodzinnych i 9 segmentów budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w 
Mirkowie przy ul. RóŜanej. Termin zakończenia prac 30 grudnia 2009 roku. Wartość 
zryczałtowanego wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy wynosi 5.566.740,00 zł netto.” 
 
Jest Rozdział XIX, str. 108, ppkt 8: 
„Umowa zawarta w dniu 2 listopada 2007 pomiędzy Przedsiębiorstwem Projektowania i 
Realizacji Budownictwa BLU88 Bogdan Ludkowski jako „Zamawiającym” oraz INTAKUS 
S.A. jako „Wykonawcą” wraz z aneksem z dnia 26 października 2009 roku, której 
przedmiotem jest wykonanie 5 budynków mieszkalnych – wielorodzinnych i 9 segmentów 
budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Mirkowie przy ul. RóŜanej. Termin 
zakończenia realizacji budynków mieszkalnych – wielorodzinnych ustalony został na 30 
kwietnia 2010 roku, natomiast termin realizacji budynków w zabudowie szeregowej na 30 
września 2010 roku. Wartość zryczałtowanego wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy 
wynosi 6.885.740,00 zł netto.” 
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